RESOLUCION DE 15-11-2010, por la que se concede prérroga al plazo de ejecucion de proyectos
financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real
Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

El articulo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Direccidon General de Cooperacidn Local, a
solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podra otorgar una prorroga, que no
excedera de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administracién contratante surgidas
en la ejecucion del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el
articulo citado

RESUELVO

Primero. Conceder una ampliacion al plazo de ejecucion hasta el 30 de junio de 2011 de los
proyectos:

Fecha de
Municipio - Agrupacion - Fecha inicio real
Expediente Denominacion solicitud de
Mancomunidad obra
prérroga

17683 RECUPERACION DE ZONA DEGRADADA EN PARAIJE Abla 15-10-2010 15-02-2011
LOMA DEL PENON

22691 ESPACIO DE PARTICIPACION CIUDADANA Alacant/Alicante 24-05-2010 24-01-2011

22590 MEJORA ACCESIBILIDAD ANTIGUO GRUPO ESOLAR  Albuixech 08-11-2010 11-03-2011
TOMAS ALBERT

5564 019.-Rehabilitacién del Hospital de Antezana para Alcala de Henares 07-05-2010 08-05-2011
residencia de Mayores. Calle Mayor, 46

18476 DOTACION INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Alcolea del Rio 30-12-2010 30-06-2011
POLIGONO INDUSTRIAL CANAMA

14146 CENTRO TRANSFORMACION EN RECINTO FERIAL Alcolea del Rio 31-12-2010 30-06-2011

3762 OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS VIAS CICLISTAS Alcorcon 22-09-2010 30-06-2011
DEL PLAN BICI FASE Il

7647 “Red de distribucion de agua terciaria ultrafiltradaa Alcudia 18-10-2010 31-03-2011
Alcudia-Sud y a las zonas verdes de Alcudia-Ciudad
(1.2 fase)”

4762 CERRAMIENTO CAMPO DE FUTBOL Y Algamitas 01-07-2010 30-04-2011
POLIDEPORTIVO

20433 ADECUACION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN  Almanza 31-12-2010 30-06-2011
ALMANZA

10615 Escuela de Musica Almufiécar 10-05-2010 30-06-2011

11184 Plan de Movilidad Sostenible, bicicletas de alquiler ~ Almufiécar 20-10-2010 30-04-2011
en Almufiécar

24969 CONSTRUCCION TANATORIO MUNICIPAL Altura 21-07-2010 25-04-2011

370 MODERNIZACION DEL SERVICIO DE OFICINA DE Alzira 26-03-2010 26-06-2011

ATENCION DEL CIUDADANO

14110 ACCESO Y NUEVA CONSTRUCCION DE VESTUARIOS ~ Arbeca 13-09-2010 31-03-2011



Expediente

24374

30927

24491

24481

24522

9494

15237

21351

26997

8279

7071

11949

1978

2250
2250
1978
1896

1896

3971

8442

18659

10696

10599

11338

Denominacion

EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

Adecuacion paisajistica del entorno de la plaza del
Ayuntamiento

ADECUACION DEL AREA RECREATIVA NATURAL DE
PELAYOS

SISTEMA DE INFORMACION Y PROMOCION
TURISTICA INTERACTIVO

OBRAS DE PROTECCION Y CONSERVACION DEL
MERCADO DE ABASTOS

ADECUACION DEL AREA RECREATIVA NATURAL DE
ARBILLAS

DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES EN ESPANILLO
Y CANEDO

MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES

Adecuacidn del edificio del Ayuntamiento antiguo
para destinarlo a actividades sociales y culturales

REFORMA'Y AMPLIACION DEL EDIFICIO SOCIAL DE
CEAS NORTE

CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMO CENTRAL DE
RECOGIDA AUTOMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS ASI COMO AULA MEDIOAMBIENTAL

PROYECTO DE MEJORA DE INSTALACIONES PARA
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS
MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO

PEATONALIZACION DE LA PLAZA MAYOR

SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS CASAS
CONSISTORIALES DE BUENAVISTA DEL NORTE

INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA DE 34,65 KWP
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA DE 34,65 KWP

SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS CASAS
CONSISTORIALES DE BUENAVISTA DEL NORTE

Proyecto de Recuperacion del Paseo de la Sierra de
Atapuerca Il Fase

Proyecto de Recuperacion del Paseo de la Sierra de
Atapuerca Il Fase

Ampliacion y Mejora de las redes de Comunicaciones

de Alta Velocidad fijas y moviles del Ayuntamiento
de Burgos

22 FASE ESTADIO MUNICIPAL: VESTUARIOS Y
GRADERIOS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA
DE CENTRO TECNOLOGICO LUDICO-FORMATIVO
PARA JOVENES

ADAPTACION DE LOCAL PARA CONSULTORIO
MEDICO EN CARCABUEY

APLICACION TRIBUTARIA Y DE RECAUDACION

HOGAR CLUB PISOS TUTELADOS

Municipio - Agrupacion -

Mancomunidad

Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro

Arenas de San Pedro

Arganza

Artana

Avia

Avila

Basauri

Bollullos de la Mitacion

Briviesca

Buenavista del Norte

Buenavista del Norte

Buenavista del Norte

Buenavista del Norte

Burgos

Burgos

Burgos

Campanario

Campo de Criptana

Carcabuey

Carlet

Castafiar de Ibor

Fecha inicio real

obra

09-12-2010

09-12-2010

02-11-2010

09-12-2010

09-12-2010

22-03-2010

19-05-2010

02-11-2010

04-06-2010

22-07-2010

11-11-2010

04-10-2010

01-06-2010

01-07-2010

01-07-2010

01-06-2010

20-04-2010

20-04-2010

02-09-2010

13-05-2010

28-06-2010

02-08-2010

06-07-2010

15-03-2010

Fecha de

solicitud de

prorroga

30-06-2011

30-06-2011

28-02-2011

30-06-2011

30-06-2011

30-06-2011

28-02-2011

30-04-2011

31-03-2011

31-05-2011

30-06-2011

30-04-2011

30-06-2011

30-06-2011
30-06-2011
30-06-2011
19-03-2011

19-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

01-02-2011

25-02-2011

31-03-2011

30-06-2011



Fecha de

Municipio - Agrupacion - Fecha inicio real
Expediente Denominacion solicitud de
Mancomunidad obra
prorroga
3963 CERRAMIENTO PERIMETRAL PISCINA MUNICIPAL Castuera 15-04-2010 20-02-2011
14006 EVOLUCION TECNOLOGICA DE LOS SERVICIOS DE  Catarroja 07-06-2010 15-06-2011
ADMINISTRACION ELECTRONICA - eTRAMITA 3.0
13737 MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LOS SISTEMAS ~ Catarroja 14-06-2010 15-06-2011
DE GESTION DE LA POLICIA LOCAL
14048 SOLUCION TECNOLOGICA PARA LA GESTION DE LOS Catarroja 07-06-2010 15-06-2011
RECURSOS HUMANOS Y SUS CAPACIDADES
13937 SOLUCION TECNOLOGICA PARA LA CREACION DEL Catarroja 21-06-2010 15-06-2011
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO
DE CATARROJA (BUSSINESS INTELIGENCE)
26467 CENTRO POLIFUNCIONAL EDUCATIVO EN PARCELA  Chipiona 12-08-2010 30-06-2011
DE EQUIPAMIENTO LA LAGUNA
20150 OBRAS DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Chirivel 13-09-2010 28-02-2011
DESDE LA ZONA DE ERAS ALTAS A LA RAMBLA T.M.
DE CHIRIVEL
13164 OBRA DE NUEVA PLANTA DE SALA VELATORIO Cilleros 20-09-2010 30-06-2011
770 MEJORA DE LOS RECURSOS HIDRICOS E Coin 18-05-2010 16-05-2011
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS GENERALES EN
ACCESO A BARRIADA LAS FLORES, COIN (MALAGA).
777 PROYECTO DE MEJORA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Coin 04-05-2010 02-05-2011
E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS GENERALES EN
CALLE AZAHAR, COIN (MALAGA).
765 MEJORA DE LOS RECURSOS HIDRICOS E Coin 20-09-2010 20-02-2011
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS GENERALES EN
AVD. DE LAS FLORES
9979 Mejora del local Social en Sant lldefons Cornella de Llobregat 28-07-2010 31-03-2011
25623 Mejora de los servicios de la zona deportiva Cornudella de Montsant 08-06-2010 30-03-2011
municipal del nucleo de Cornudella
25908 SANEAMIENTO EN GODONES Y BUGARINA Covelo 20-04-2010 30-06-2011
16142 PUESTA EN MARCHA DE PUNTOS DE INFORMACION  Fasnia 08-03-2010 08-03-2011
MULTIMEDIA (PIM) PARA EL ACCESO ELECTRONICO
DE LOS CIUDADANOS
9122 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBIERTADE LA Freila 15-11-2010 30-06-2011
CASA DE LA CULTURA
16661 INSTALACION DE CLIMATIZACION Y ASCENSOR EN EL Fuensanta de Martos 01-07-2010 31-03-2011
EDIFICIO \"CENTRO DE FORMACION\"
22756 22 FASE ARCHIVO Y OFICINA MUNICIPAL Galdar 30-07-2010 30-06-2011
25089 ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE Galdar 30-07-2010 30-06-2011
ROCK,INSTALACION DE ESCENARIO EN PATIO,
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO DE LA
CASA DE LA JUVENTUD
26396 22 FASE DE INSTALACIONES PARA LAS OFICINAS Géldar 21-07-2010 30-06-2011
MUNICIPALES
22909 MEJORA DE LA RED DE DRENAJE Galdar 15-09-2010 30-06-2011
22620 MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO  Géldar 02-09-2010 31-03-2011
22438 ADECUACION DE ESPACIOS EN LA RESIDENCIA Géldar 10-08-2010 30-06-2011
GENOVEVA PEREZ PAR CENTRO DE DiA PARA
ENFERMOS DE ALZHEIMER
31054 RECUPERACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO DEL Getxo 14-06-2010 17-12-2010

PUENTE BIZKAIA, MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL,
ACCESIBILIDAD Y RENOVACION DEL ALUMBRADO EN
LA PLAZA PUENTE DE BIZKAIA'Y EDUARDO COSTE



Expediente

19253

19189
8006

16319

16261

5550

4515

25997
14654

25693

26495

998

1082

1178

1077

978

1072

956

1130

983

960

Denominacion

CENTRO DE ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS EL
MEDANO.

CENTRO DEPORTIVO Y DE OCIO LOS CARDONES
CENTRO DE DIA EN ISSO

CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO EN LA
PEDANIA DE MINATEDA

ADECUACION A NORMATIVA'Y ADOPCION DE
MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN SISTEMA
DE ALUMBRADO PUBLICO DE HUMANES DE MADRID

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE TELECONTROL
VIiA TELEMATICA PARA VIGILANCIA DE NIVELES EN
DEPOSITOS DE ABASTECIMIENTO Y COLOCACION DE
CLORADORES AUTOMATICOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL DE LA
URBANIZACION TRASLANORIA, ENFOCADO AL
AHORRO ENERGETICO DE LEPE

ESCUELA DE DANZA MUNICIPAL EN LLIRIA
ADECUACION INTERIOR FORN DE LA VILA

PISTAS POLIDEPORTIVAS EN EL POLIDEPORTIVO \"EL
CANO\" DE LLIRIA

REHABILITACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO
MUNICIPAL \"CASA DE LA JUVENTUD\".
ADECUACION INTERIOR Y EQUIPAMIENTO.

REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL
DE ACOGIDA SAN ISIDRO. PASEO DEL REY, 34.

REHABILITACION DE LA PISCINA DE VERANO DEL
POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA. ACCESO PARQUE DE
LA ELIPA, 6.

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION
SOCIAL DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
CARRETERA BARRIO DE LA FORTUNA, 31 C/V C/
PINAR DE SAN JOSE.

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION
SOCIAL A MAYORES EN EL CASCO HISTORICO DE
VICALVARO. C/ FUENTE DE ARRIBA, 4 C/V AVENIDA
DE DAROCA, 342

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION
SOCIAL A MUJERES, INMIGRANTES Y PERSONAS SIN
HOGAR. C/ BRAVO MURILLO, 133.

CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CICLISTA
EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MANZANARES
PARA LA CONEXION ENTRE EL PARQUE MADRID RIO
Y EL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SUR.
\"PASARELA PARQUE LINEAL MANZANARES SUR\"

REHABILITACION PARA CENTRO DE ATENCION
SOCIAL A MAYORES. C/ CABEZA, 14.

ADECUACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LAS
ESCUELAS PIAS PARA USOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO
DE AGUAS PLUVIALES DEL ARROYO DE LOS
MIGUELES

CONSTRUCCION COLECTOR ALIVIADO VICALVARO |

Municipio - Agrupacion -

Mancomunidad

Granadilla de Abona

Granadilla de Abona
Hellin

Hellin

Humanes de Madrid

Langa de Duero

Lepe

Lliria
Lliria

Lliria

Lliria

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Fecha inicio real

obra

28-06-2010

28-06-2010
20-05-2010

16-07-2010

21-06-2010

01-06-2010

14-05-2010

03-06-2010
20-05-2010

03-06-2010

11-06-2010

08-04-2010

30-03-2010

30-03-2010

30-04-2010

08-04-2010

01-04-2010

08-04-2010

01-04-2010

23-04-2010

23-04-2010

Fecha de
solicitud de

prorroga
30-06-2011

30-06-2011
20-03-2011

16-04-2011

15-03-2011

01-03-2011

31-03-2011

19-01-2011
15-03-2011

15-02-2011

31-01-2011

31-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

30-06-2011

08-03-2011

08-02-2011



Fecha de
Municipio - Agrupacion - Fecha inicio real
Expediente Denominacion solicitud de
Mancomunidad obra
prorroga

1085 RECUPERACION FORESTAL PARQUE MANZANARES ~ Madrid 01-04-2010 31-03-2011
SUR

988 RECUPERACION DE LA ZONA VERDE CATALOGADA  Madrid 01-04-2010 31-03-2011
\"VIA DE ACCESO AJARDINADA AL PUENTE DE
TOLEDO\"

974 RECUPERACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO NORTE Madrid 01-04-2010 31-03-2011
DEL MONUMENTO HISTORICO PUENTE DE TOLEDO

1037 NUEVA PLATAFORMA PEATONAL Y CICLISTA ENTRE ~ Madrid 01-04-2010 31-03-2011
LOS MONUMENTOS DE LA RIBERA IZQUIERDA DEL
MANZANARES NORTE

1022 RECUPERACION PAISAJISTICA DEL ENTORNO DEL Madrid 01-04-2010 31-03-2011
MONUMENTO HISTORICO \"ERMITA DE LA VIRGEN
DEL PUERTO\"

969 CONSTRUCCION DE LA PASARELA PEATONAL Y Madrid 01-04-2010 30-06-2011
CICLISTA MEDIANTE NUEVOS MATERIALES EN EL
BARRIO DE CASA DE CAMPO \"PASARELA DE
ALMURNECAR\"

1060 CONEXION CICLISTA Y PEATONAL DEL JARDIN Madrid 01-04-2010 30-04-2011
HISTORICO DEL CAMPO DEL MORO CON LOS BIENES
CULTURALES DEL ENTORNO DEL PUENTE DEL REY

1119 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE Madrid 01-04-2010 30-06-2011
INTERPRETACION DE LA NATURALEZA E HISTORIA
DEL RIO MANZANARES EN EL PARQUE DE LA
ARGANZUELA

1074 ADECUACION FUNCIONAL DEL SALON DE ACTOS Madrid 05-05-2010 05-06-2011
CULTURALES EN CRUJIA SUR DE CONDE DUQUE

1164 INSTALACION Y ADECUACION PAISAJ{STICA EN Madrid 01-06-2010 23-02-2011
RECUERDO A LAS VICTIMAS DEL 11-M EN EL POZO
DEL TiO RAIMUNDO

963 ADECUACION DE TEATRO MUNICIPAL Y ANEJOS EN  Madrid 26-04-2010 05-06-2011
PATIO SUR DE CONDE DUQUE

1013 REHABILITACION DEL ARCHIVO DE LA VILLA EN Madrid 05-05-2010 05-06-2011
PATIO NORTE DE CONDE DUQUE

1111 REHABILITACION Y ADECUACION ENERGETICADEL ~ Madrid 05-05-2010 05-06-2011
AUDITORIO EN EL PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO
CONDE DUQUE

1149 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA DEL Madrid 05-05-2010 05-06-2011
BARRIO DE ARGUELLES EN EL PATIO CENTRAL DE
CONDE DUQUE

1046 IMPLANTACION DE INSTALACIONES EN SALAS DE Madrid 05-05-2010 05-06-2011
EXPOSICIONES EN PATIO SUR DE CONDE DUQUE

1184 REHABILITACION FACHADAS HISTORICAS Y Madrid 05-05-2010 05-06-2011
CUBIERTAS DEL ANTIGUO CUARTEL DEL CONDE
DUQUE

994 REHABILITACION DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL ~ Madrid 05-05-2010 05-06-2011
EN CRUJIA NORTE DEL CONDE DUQUE

1158 REHABILITACION Y RENOVACION DE INSTALACIONES Madrid 05-05-2010 05-06-2011
CENTRALES DEL EDIFICIO CONDE DUQUE

1127 NUEVO SISTEMA DE SUGERENCIAS Y Madrid 12-03-2010 31-03-2011
RECLAMACIONES

959 REHABILITACION Y ADECUACION DE UN EDIFICIO EN  Madrid 21-04-2010 20-03-2011
ARGANZUELA PARA CENTRO EXPOSITIVO DE ARTE
CONTEMPORANEO

977 REHABILITACION DE LAS CALDERAS DEL ANTIGUO Madrid 21-04-2010 20-04-2011



Fecha de

Municipio - Agrupacion - Fecha inicio real

Expediente Denominacion solicitud de
Mancomunidad obra
prorroga

MATADERO MUNICIPAL PARA CENTRO DE ARTE
CINEMATOGRAFICO

1049 RESTAURACION Y CONSOLIDACION ESTRUCTURAL  Madrid 23-04-2010 22-02-2011
DEL DEPOSITO ELEVADO DE LA PLAZA DE LEGAZP

1070 ADECUACION DE ESPACIOS LIBERADOS EN EL POZO  Madrid 24-04-2010 31-01-2011
DE ATAQUE DEL BY-PASS SUR EN ARGANZUELA PARA
ALMACENES ARTISTICOS

1123 MEJORA DE ESPACIOS Y ADECUACION DEL TEATRO Y Madrid 24-04-2010 28-02-2011
CENTRO DE ARTE FERNAN GOMEZ

12057 Movilidad ciclista en Majadahonda Majadahonda 01-12-2010 30-06-2011

27748 PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE Malpica de Bergantifios 07-05-2010 30-06-2011
MANTENIMIENTO Y ACCESIBILIDAD DEL MERCADO
MUNICIPAL DE MALPICA DE BERGANTINOS, A
CORUNA

1365 Reforma y ampliacion de la piscina municipal del Martorell 23-03-2010 31-03-2011
Complejo La Vila

19044 REHABILITACION, AMPLIACION Y ADECUACION DE  Massanassa 14-06-2010 30-06-2011
LA ALQUERIA DE SORIA PARA CENTRO DOCENTE DE
FORMACION DE PERSONAS ADULTAS, INCLUSO
GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA
OBLIGATORIA

18061 12 FASE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y Mazaledn 04-05-2010 30-06-2011
PAVIMENTACION CALLE BAJA

4639 Servicio de Implantacion de una Plataforma Mogan 04-05-2010 08-01-2011
Electrdnica de Apoyo a la Contratacion y Licitacion
Electrdnica en el Ayuntamiento de Mogéan

13765 EDIFICIO PARA EQUIPAMIENTO SOCIALY ATENCION Mogente/Moixent 03-06-2010 30-06-2011
AL CIUDADANO

1386 ADAPTACION DE EDIFICIO A RESIDENCIA PARA Montefrio 04-10-2010 30-06-2011
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

1386 ADAPTACION DE EDIFICIO A RESIDENCIA PARA Montefrio 04-10-2010 30-06-2011
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

2414 PISCINA CLIMATIZADA Moraleja 09-06-2010 30-06-2011

4775 AMPLIACION HOGAR TERCERA EDAD Moralzarzal 14-07-2010 14-06-2011

10977 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA TANATORIO EN  Mungia 24-05-2010 31-03-2011
B2 MARKAIDA

14844 RESIDENCIA DE ANCIANOS. FASE Il Navezuelas 24-05-2010 31-03-2011

20073 REHABILITACION TORRE DEL RELOJ Ondara 15-11-2010 31-03-2011

6114 RECUPERACION JARDINES DE CASTILLA Pedrajas de San Esteban 07-07-2010 22-02-2011

27031 URBANIZACION POLIGONO EMPRESARIAL Pefiafiel 21-06-2010 03-05-2011
AZUCARERA

25961 AMPLIACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS E Pozoblanco 24-06-2010 31-03-2011
INSTALACION DE CAPTADORES SOLARES EN
TERRENOS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
POZOBLANCO

27809 AMPLIACION DEL ACTUAL EDIFICIO DEL Pozoblanco 02-07-2010 30-04-2011
CONSERVATORIO MUNICIPAL PARA SU ADECUACION
A CENTRO ELEMENTAL Y PROFESIONAL DE
ENSENANZA DE MUSICA.

2317 Tratamiento medioambiental de consolidacién de Puebla de Sanabria 10-05-2010 15-03-2011
estructuras de la mejora Muralla \"El Mariquillo\"

10945 Proyecto para la Instalaciéon de Red de Saneamiento Rinconada, La 19-07-2010 03-02-2011



Expediente

12343

12897

7076

22271

3399

26337

24870

4309

11808

22452

22054

18980

6282

30084

30172

14525

5818

5889

25368

31038

1488

585

593

13452

y abastecimiento de Torrepavas en ctra. A-8002

Denominacion

(Sevilla-La Rinconada km. 4300 MD)

Proyecto para la construccion de un nuevo Centro
Ocupacional Torrepavas, incluidos los honorarios del

técnico redactor y equipamiento

ADECUACION, AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA

DEL ALUMBRADO PUBLICO.

PROJECTE DE L\'ARXIU HISTORIC MUNICIPAL

Adecuacion de la red de abastecimento de agua

potable en la pedania de El Robledillo

CENTRO CULTURAL EDUCATIVO JUVENIL

Construccid Equipament Social a Taiala

Remodelacié i ampliacié de les piscines municipals.
Fase 1 - Nou vas i remodelacié i ampliacié de la sala

de maquinaria comu

PROYECTO CENTRAL HIDROELECTRICA \"MOLI

FONDO\"

CONSTRUCCION DE ROTONDA EN CRUCE DE AVDA.

REINO DE LEON CON AVDA. DE ASTURIAS

PROYECTO DE REHABILITACION Y CONSERVACION

DE MONUMENTOS URBANOS EN SANTANDER

PROYECTO DE EJECUCION DE CAMPO DE FUTBOL EN

EL SECTOR 3 — PENACASTILLO - SANTANDER

PROYECTO DE MEJORA DE COLEGIOS PUBLICOS.

COLEGIO SAMOGA. EL SAUZAL

Mejora de aseos y pinturas en Colegios Publicos de

Sevilla

REHABILITACION DE CENTRO ESCOLAR PARA
CENTRO DE MAYORES.

MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA EN
EL TRAMO URBANO DEL CORDEL DE MERINAS PARA

EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE NO
CONTAMINANTES.

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DIA

DESARROLLO HUERTOS URBANOS EN LA TORRE

(SOCIOPOLIS)

CENTRO DE JUVENTUD, UNIVERSIDAD POPULAR Y
MUSEO DE LA HUERTA EN EL ANTIGUO BALNEARIO

MAR AZUL (NAZARET)

Ampliacién de la red de suministro de agua en la
Avenida de la Selva Negra y en la Calle Joan Capri

Desarrollo de procedimientos administrativos de

forma electronica 2

Rehablitacion de la nave propiedad del
Ayuntamiento, sita en calle Velazquez, 2, para
destinarla a Centro de Dia Municipal.

Vivero de empresas

Centro civico y social

ADAPTACION EDIFICIO EXISTENTE PARA
CONSULTORIO MEDICO

Municipio - Agrupacion -

Mancomunidad

Rinconada, La

Rociana del Condado

Salt

San Pablo de los Montes

San Sebastidn de la Gomera

Sant Gregori

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan les Fonts

Santa Maria del Paramo

Santander

Santander

Sauzal, El

Sevilla

Talavera de la Reina

Talavera de la Reina

Valdetorres

Valencia

Valencia

Vallirana

Verin

Villarejo de Salvanés

Villarrubia de los Ojos

Villarrubia de los Ojos

Villaseca de la Sagra

Fecha inicio real

obra

29-06-2010

27-05-2010

07-06-2010

02-11-2010

09-08-2010

08-06-2010

30-06-2010

01-07-2010

23-09-2010

26-06-2010

14-06-2010

13-07-2010

15-06-2010

21-05-2010

03-08-2010

09-08-2010

05-08-2010

07-08-2010

06-05-2010

01-06-2010

25-08-2010

15-05-2010

20-05-2010

04-11-2010

Fecha de
solicitud de

prorroga

14-02-2011

26-03-2011

28-02-2011

30-06-2011

20-05-2011

28-02-2011

07-03-2011

31-03-2011

31-03-2011

28-02-2011

14-03-2011

30-06-2011

30-06-2011

21-01-2011

03-03-2011

30-06-2011

15-03-2011

30-06-2011

31-03-2011

30-05-2011

30-03-2011

30-06-2011

30-06-2011

14-02-2011



Fecha de

Municipio - Agrupacion - Fecha inicio real
Expediente Denominacion solicitud de
Mancomunidad obra
prorroga
8942 Construccion escuela infantil Parque Bruil Zaragoza 05-06-2010 30-04-2011
5937 Regeneracién del entorno ubano de Iruzubieta Ziortza-Bolibar 15-12-2010 30-06-2011

(Ziortza-Bolibar)

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Segundo. Ordenar su publicacién en la pagina web del Ministerio de Politica Territorial y
Administraciéon Publica www.mpt.es.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, los
acuerdos sobre ampliacion de plazos, o sobre su denegacion, no seran susceptibles de recursos.

Madrid, 15-11-2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION LOCAL.

Maria Llanos Castellanos Garijo



